

Comune di Aldeno

**Documento unico di programmazione 2023/2025**

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

**SCHEMA 1 - Parte prima**

**- Opere/Investimenti previsti nel programma del Sindaco -**

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
1	Costruzione caserma Vigili del Fuoco e magazzino comunale	3.087.344,00	2.931.551,74	Progetto preliminare approvato (€ 3.087.343,94). Progetto definitivo consegnato. In corso di valutazione il supero di spesa e l'eventuale suddivisione in due lotti. Vedi DUP - Sezione C: indirizzi generali di programmazione Punto 1.B) Opera n. 1 Sede Vigili del Fuoco e magazzino comunale.
2	Allargamento via III novembre	1.203.455,00	1.203.455,00	Progetto definitivo approvato. Si stanno acquisendo i pareri e le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti. Vedi sezione del DUP citata al punto precedente, opera n. 3. Aggiornamento prezzi in corso di verifica
3	Completamento del Piano Attuativo n. 2	940.850,00	Opere di urbanizzazione, come da progetto, a carico dei privati lottizzanti, salvo la quota di competenza del Comune di Aldeno.	Il progetto delle opere di urbanizzazione è in corso di verifica e revisione. In corso di approvazione, in particolare, le opere relative all'ambito C. Descrizione alla sezione del DUP citata al punto precedente, opera n. 5.
4	Palestra comunale	4.287.592,00	4.287.592,00	Lavori appaltati, consegnati in data 28/03/2022. Termine previsto 28/03/2024
5	Interventi di recupero del patrimonio edilizio	0,00	0,00	Da definire. Si veda la parte del DUP concernente "Indirizzi programmatici" - Punto E) "Valorizzazione del patrimonio e piano delle alienazioni"

<sup>(1)</sup> descrivere lo stato di attuazione dell'investimento.

(quali: data approvazione progetto/investimento, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali, tempistica.)

## Comune di Aldeno

# Documento unico di programmazione 2023/2025

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

### SCHEMA 1 - Parte Seconda - Opere/Investimenti in corso di esecuzione

		Importo iniziale		Modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2022 e anni precedenti (2)		2023		2024		2025		Note
		Anno di avvio (1)	Importo Euro	Importo Euro			Totale speso nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2023 e precedenti	Esigibilità della spesa	
1	Nuova palestra comunale	2021	4.287.592,56		896.842,69	896.842,69	3.035.749,87	3.932.592,56	355.000,00	4.287.592,56	-	-	
2	Lavori messa in sicurezza parete rocciosa località Pianezze - secondo evento	2021	606.000,00		362.831,00	362.831,00	243.169,00	606.000,00	-	-	-	-	
3	Lavori di allargamento di Via 3 Novembre	2021*	1.203.455,00		29.659,40	29.659,40	173.795,60	203.455,00	1.000.000,00	1.203.455,00	-	-	
4	Costruzione caserma Vigili del Fuoco e magazzino comunale	2022	3.087.343,94		78.362,90	78.362,90	178.981,04	257.343,94	1.830.000,00	2.087.343,94	1.000.000,00	3.087.343,94	

\* Approvato progetto definitivo per Euro 1.203.455,00.= Lavori da appaltare entro l'esercizio 2023 dopo acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge. Aggiornamento prezzi in corso di verifica per progetto esecutivo.

<sup>(1)</sup> Per l'avvio dell'opera inserire il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria, per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara).

<sup>(2)</sup> Per "importo imputato" si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero al momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

Comune di Aldeno  
**Documento unico di programmazione 2023-2025**  
*art. 151, c. 1 e art. 170 D. lgs 18/08/2000 n.267*

**SCHEMA 2**

**Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche**

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2023	2024	2025	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione e violazioni urbanistiche)	20.000,00	35.000,00	25.000,00	80.000,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)	2.562.750,00	3.348.650,00	1.185.700,00	7.097.100,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stanzamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Trasferimenti da Comuni	50.850,00	47.300,00	47.300,00	145.450,00
6	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico (BIM)	49.600,00	69.050,00	80.000,00	198.650,00
7	Altre entrate (IVA a credito)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8	Alienazione di patrimonio	56.000,00	40.000,00	0,00	96.000,00
9	Contributi da privati	249.100,00	225.000,00	461.000,00	935.100,00
10	Contributo dallo Stato piccoli Comuni	166.525,00	50.000,00	0,00	216.525,00
<b>TOTALI</b>		<b>3.160.825,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>8.774.825,00</b>

Comune di Aldeno

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025**

**SCHEDA 3 - Parte prima**

**- Opere con finanziamenti - superiori ad Euro 300.000,00,=**

	Cap.	Opera (1)	Spesa Prevista	Fonti di finanziamento	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma		
						2023	2024	2025
						Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)
1	3680	PAG2 - lavori di urbanizzazione	820.000,00	820.000,00	2025	70.000,00	250.000,00	500.000,00
2	3686	Lavori sistemazione via 3 Novembre (*)	1.260.000,00	PAT 1.100.000,00 risorse proprie 160.000,00	2025	260.000,00	1.000.000,00	0,00
3	3011	Realizzazione nuova sede VVFF e Cantiere comunale*	3.087.343,99	PAT € 2931551,74 risorse proprie € 155.792,25	2025	32.500,00	1.830.000,00	1.000.000,00
<b>Totale:</b>			<b>5.167.343,99</b>			<b>362.500,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

(\*) La spesa del progetto definitivo ammonta ad 11.322648,20 vedi opera n. 3 della sezione C

(1) In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio, per le quali è stato approvato almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per le opere non progettualizzabili. Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.



Comune di Aldeno

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025**

***SCHEDA 3 - Parte seconda***

**- Opere in area di inseribilità, senza finanziamenti -**

	Opera	Spesa Prevista	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			Annotazioni
				2023	2024	2025	
				Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	
1	Ristutturazione immobile ex ACLI	2.200.000,00		n.d.	n.d.	n.d.	Per la descrizione di tale intervento si rinvia alla Parte programmatica
2	Sistemazioni esterne e completamento palestra comunale - I lotto	671.000,00		40.000,00	n.d.	n.d.	Per tale intervento si rinvia alla Parte programmatica, opera n. 2
3	Sottoservizi area PAG2 e PAG3	300.000,00		60.000,00	240.000,00	0,00	Per tale intervento si rinvia alla Parte programmatica, opera n. 6

