

Comune di Aldeno

Documento unico di programmazione 2024/2026

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

SCHEDA 1 - Parte prima
- Opere/Investimenti previsti nel programma del Sindaco -

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
1	Costruzione caserma Vigili del Fuoco e magazzino comunale	3.474.200,07	3.474.200,07	Progetto preliminare approvato (€ 3.087.343,94). Progetto definitivo approvato (€ 3.474.200,07). E' in corso di redazione il progetto esecutivo. Finanziamento contribuito provinciale € 2.931.551,74 e la differenza viene finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione.
2	Allargamento via III novembre	1.450.000,00	1.173.000,00	Progetto definitivo approvato (€ 1.203.455,00). Importo è stato aggiornato in € 1.322.648,20 a causa dell'aumento del costo dei materiali. E' in corso un nuovo aggiornamento per adeguarsi a prescrizione del Servizio urbanistico della PAT e alla necessità di mettere in sicurezza la parete sovrastante la strada. E' in corso la suddivisione in due lotti il primo dei quali pari ad € 1.173,000,00 interamente finanziato. Per il secondo lotto vedi scheda n. 3.
3	Completamento del Piano Attuativo n. 2	807.277,00	Opere di urbanizzazione, come da progetto, a carico dei privati lottizzanti, salvo la quota di competenza del Comune di Aldeno.	Il progetto definitivo rivisto pari ad € 940.850,54 è stato revisionato in diminuzione con un costo di € 807.277,00. E' stato presentato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito C pari ad € 133.731,16 a carico dei privati ed € 16.731,48 a carico del Comune. E' in corso di redazione la progettazione esecutiva dei lavori previsti nell'ambito B. Descrizione alla sezione del DUP paragrafo C.2.B) opera n. 5.
4	Palestra comunale	5.026.100,02	4.287.592,00	Lavori appaltati, consegnati in data 28/03/2022. Termine previsto 28/03/2024. Rispetto all'importo iniziale di € 4.287.592,56 l'importo è aumentato a € 5.026.100,02 a seguito dell'aggiornamento prezzi pari ad € 738.507,46, peraltro intermente finanziato dalla PAT.
5	Interventi di recupero del patrimonio edilizio	0,00	0,00	Da definire. Si veda la parte del DUP concernente “Indirizzi programmatici” - Punto E) “Valorizzazione del patrimonio e piano delle alienazioni”

⁽¹⁾ descrivere lo stato di attuazione dell'investimento.
(quali: data approvazione progetto/investimento, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali, tempistica.)

La presente scheda va inserita nel DUP, Sezione strategica, Parte seconda (Strategie di programmazione), in allegato alle considerazioni della Giunta sugli obiettivi da raggiungere ed alle risorse reperibili dal sistema finanziario provinciale, con particolare riferimento alla capacità del bilancio di sostenere le spese correnti indotte dagli investimenti (come richiesto dal Punto 8.1 dell'allegato 4.1 al D.lgs.n° 118/2011 - numero 2, lettera a).

Comune di Aldeno

Documento unico di programmazione 2024/2026

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

SCHEDA 1 - Parte Seconda
 - Opere/Investimenti in corso di esecuzione

		Importo iniziale		Modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2023 e anni precedenti (2)	Totale speso nel 2023 e precedenti	2024		2025		2026		Note
		Anno di avvio (1)	Importo Euro	Importo Euro			Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2024 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2025 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2026 e precedenti	
1	Nuova palestra comunale	2021	4.287.592,56	738.507,46	4.671.100,00	1.304.004,60	355.000,00	1.659.004,60	-	-	-	-	
2	Lavori di allargamento di Via 3 Novembre - I lotto	2021	1.173.315,75	0,00	75.980,23	51.040,48	400.000,00	451.040,48	600.000,00	1.051.040,48	100.000,00	1.151.040,48	
3	Costruzione caserma Vigili del Fuoco e magazzino comunale	2022	3.474.200,07	0,00	163.769,43	57.746,87	700.000,00	757.746,87	1.500.000,00	2.257.746,87	1.120.000,00	3.377.746,87	
4	PNRR M2C42.2 - Sostituzione condotta acque meteoriche via del Perer	2023	114.433,96	0,00	20.160,00	20.160,00	94.400,00	114.560,00	-	-	-	-	
5	Completamento del Piano Attuativo n. 2 (*)	2020	680.914,44	0,00	12.345,53	6.001,53	21.100,00	27.101,53	500.000,00	527.101,53	160.000,00	687.101,53	
6	Lavori di urbanizzazione EXTRA PAG	2023	66.904,06	0,00	4.679,73	1.685,36	65.300,00	66.985,36	-	-	-	-	

(*) L'importo di € 680.914,44 è dato dalla differenza tra l'importo del progetto definitivo pari ad € 807.277,60 al netto dell'importo dei lavori dell'Ambito C sostenuti direttamente dal privato

(1) Per l'avvio dell'opera inserire il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria, per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara).

(2) Per "importo imputato" si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero al momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

Comune di Aldeno

Documento unico di programmazione 2024/2026

art. 151, c. 1 e art. 170 D. lgs 18/08/2000 n.267

SCHEDA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2024	2025	2026	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione e violazioni urbanistiche)				0,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)	1.286.700,00	2.145.800,00	1.220.000,00	4.652.500,00
4	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico (BIM)	36.700,00			
8	Altre entrate (IVA a credito)	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
9	Alienazione di patrimonio	10.000,00			10.000,00
10	Contributi da privati	208.000,00	454.200,00	160.000,00	822.200,00
11	Contributo dallo Stato	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
TOTALI		1.635.800,00	2.600.000,00	1.380.000,00	5.579.100,00

Comune di Aldeno

Documento unico di programmazione 2024/2026

SCHEDA 3 - Parte prima

- Opere con finanziamenti - superiori ad Euro 300.000,00,=

	Cap.	Opera (1)	Spesa Prevista	Fonti di finanziamento	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma		
						2024	2025	2026
						Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)
1	3680	Completamento del Piano Attuativo n. 2 (*)	807.277,07	vedi descrizione al paragrafo C.2.B) del DUP, opera n. 5	2026	21.100,00	500.000,00	160.000,00
2	3686	Lavori sistemazione via 3 Novembre - I LOTTO	1.173.315,75	PAT 1.100.000,00 risorse proprie 73.315,75	2026	400.000,00	600.000,00	100.000,00
3	3011	Realizzazione nuova sede VVFF e Cantiere comunale*	3.474.200,07	PAT € 2.931.551,74 risorse proprie € 542.648,33	2026	700.000,00	1.500.000,00	1.120.000,00
4	3625	Nuova palestra comunale	5.026.100,02	PAT € 4.416.154,46 risorse proprie € 609.945,56	2024	355.000,00	0,00	0,00
		Totale:	10.480.892,91			1.476.100,00	2.600.000,00	1.380.000,00

(1) In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio, per le quali è stato approvato almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per le opere non progettualizzabili. Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.

Comune di Aldeno

Documento unico di programmazione 2024/2026

SCHEDA 3 - Parte seconda

- Opere in area di inseribilità, senza finanziamenti -

	Opera	Spesa Prevista	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			Annotazioni
				2024	2025	2026	
				Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	
1	Ristutturazione immobile ex ACLI	2.200.000,00		n.d.	n.d.	n.d.	Per la descrizione di tale intervento si rinvia alla Parte programmatica. Opera n. 7
2	Sistemazioni esterne e completamento palestra comunale - II e III lotto	1.864.000,00		n.d.	n.d.	n.d.	Lotto n. 2 € 768.000,00 e lotto n. 3 € 1.096.000,00. Per tale intervento si rinvia alla Parte programmatica, opera n. 2.
3	Lavori di allargamento di Via 3 Novembre - II lotto	277.000,00		n.d.	n.d.	n.d.	Per la descrizione di tale intervento si rinvia alla Parte programmatica, opera n. 3
4	Lavori di disgaggio parete ovest Via 3 Novembre	450.000,00		n.d.	n.d.	n.d.	Per la descrizione di tale intervento si rinvia alla Parte programmatica, opera n. 3